



平成19年6月15日

各 位

株 式 会 社 三 ッ 星
代表取締役社長 塚 本 洋 一
(J A S D A Q ・ コ ー ド 5 8 2 0)
問い合わせ先
役職・氏名 取締役総務部長 前田 明作
T E L 0 6 - 6 7 6 2 - 6 9 5 3

「海外子会社の設立について」の一部変更について

平成19年2月22日付「海外子会社の設立について」のうち、下記事項に関して変更が生じたので、お知らせいたします。なお、この変更は、工事及び生産設備納入遅延に伴い生じたものであります。

記

変更箇所及び内容

(下線は変更部分)

(変更前)	(変更後)
3. 日程 平成19年 <u>6</u> 月1日 操業見込(一部の操業予定。9月末迄生産設備関係が充足出来る予定)	3. 日程 平成19年 <u>10</u> 月1日 操業見込

(注) 6月1日より一部の操業予定でしたが、工事及び生産設備納入遅延により、一部操業開始が不可能となりました。尚、操業開始は10月1日の予定であります。

以上